Erfassung und Auswertung der Arbeitsprozesse im Tief- und Straßenbau

Bei der Bauausführung kann es zu Störungen in der Bauabwicklung kommen, welche die Ausführungszeit einzelner Vorgänge und/oder die Bauzeit insgesamt verlängern. Hierdurch kommt es zu einer Erhöhung der direkten Kosten und/oder zu einer Unterdeckung der Gemeinkosten. Nach der aktuellen Rechtsprechung müssen im Falle einer Behinderung der tatsächlich, durch die Behinderung entstandene Aufwand bewiesen werden.
In der Thesis sollen konkret Arbeitsprozesse erfasst und ausgewertet werden.
Die Thesis soll weiterhin eine Grundlage liefern, die das Unternehmen für ein Nachtragsangebot verwenden kann.