Optimierung der Arbeitsvorbereitung des Auftraggebers
an dem Beispiel der Eisenbahnüberführung Bad Hönningen

Mit der Arbeitsvorbereitung im Bauwesen ist der Erfolg planbar. Die Arbeitsvorbereitung kann sowohl vom Auftraggeber als vom Auftragnehmer übernommen werden. Entscheidend ist die Qualität der Ausarbeitung. In der Thesis soll untersucht werden wie die Arbeitsvorbereitung für das obengenannte Beispiel optimiert werden kann.
Die Thesis soll die Auswirkungen, bezüglich der Arbeitsvorbereitung und ihre tatsächliche Schwierigkeit vor Ort und Ausführungsbeginn, darstellen.