
Einführung 
 
Das "Haifischbecken" Bauwesen hält in seiner Gesamtheit einiges an Konfliktpotenzial 
bereit, mit denen es im täglichen Geschäftsbetrieb eines Bauunternehmens umzugehen gilt. 
Einen großen Anteil daran hat sicherlich die Nachtragsthematik mit all ihren Tücken und 
Missverständnissen. Zwar hat es zunächst den Anschein, als wäre gerade bei VOB-
Bauverträgen alles klar geregelt, jedoch ist dies nur der theoretische Anschein. Davon 
konnte ich mich bereits während meiner Praxisphase bei der P1 ProjektBau, einem 
Generalunternehmer mit Sitz in Heiligenroth, überzeugen. 
 
Dieses Praktikum sowie die Gespräche mit dem Geschäftsführer und den Kollegen aus der 
Projektleitung waren die Motivation für die vorliegende Bachelor Thesis. Im Verlauf der 
Ausarbeitung soll die Nachtragsthematik anhand der VOB und den verschiedenen 
Vertragstypen dargestellt werden. Anschließend zeigt eine Analyse der derzeitigen 
Nachtragsbearbeitung innerhalb der P1 ProjektBau Verbesserungsvorschläge in der 
Nachtragsbearbeitung auf. Diese evtl. Umgestaltung oder Neustrukturierung soll in einem 
Handbuch zusammengefasst und den späteren Verwendern als Leitfaden und 
Bearbeitungsgrundlage für das Nachtragsmanagement innerhalb der P1 ProjektBau dienen. 


