
Vergütungsanpassung bei Mengenabweichungen i.S. von § 2 Abs. 3 VOB/B 
 
Die Firma […] stellt bei Stellung ihrer Schlussrechnungen regelmäßig fest, dass bei 
unveränderter Bauzeit weniger Bauleistungen erbracht wurden als vertraglich 
vereinbart. Die hiermit einhergehende Unterdeckung der kalkulierten Gemeinkosten 
kann nach der den Werkverträgen zugrunde liegenden VOB/B, hier § 2 Abs. 3 der 
VOB/B, durch Anpassung der Vergütung ausgeglichen werden. Im Rahmen dieser 
Thesis soll mittels Tabellenkalkulation ein Muster zur Vergütungsanpassung nach § 2 
Abs. 3 VOB/B erstellt und zugleich eine detaillierte rechtliche und baubetriebliche 
Erläuterung der Berechnungssystematik erarbeitet werden 


