Baubetriebliche Umsetzung des § 2 Abs. 5 VOB/B

1 Nachtrag: Ein alltaglicher Begriff
aus der Bauwelt

Dass ein Bauwerk einmal so errichtet wird, wie es urspriinglich geplant wurde, ist
augenscheinlich nur in ganz seltenen Fallen Realitat. Vielmehr ist es so, dass im
Bauablauf Unvorhergesehenes geschieht und die Vertragsparteien darauf
nachtrdglich reagieren missen. Geanderte und zusétzliche Bauleistungen seien
hier in erster Linie als Nachtragsleistungen erwahnt. Aber auch
Mehraufwendungen durch bauzeitliche Anderungen werden als
Nachtragsleistungen bezeichnet. Der Nachtrag als Begrifflichkeit steht fur das in
diesem Zuge durch den Auftragnehmer abgegebene Nachtragsangebot. Diese
Nachtragsthematik findet dabei vor allem in VOB/B-Bauvertragen Anwendung und
hier sind § 1 Abs. 3, 4i.V.m. § 2 Abs. 5, 6 VOB/B von besonderer Bedeutung.

§ 1 Abs. 3, 4 VOB/B':

(3) Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.

(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausfiihrung der vertraglichen Leistung
erforderlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit
auszufiihren, aufler wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist.
Andere Leistungen kénnen dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung
libertragen werden.

§ 2 Abs. 5, 6 VOB/B:

(5) Werden durch Anderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des
Auftraggebers die Grundlagen des Preises fiir eine im Vertrag vorgesehene Leistung
gedndert, so ist ein neuer Preis unter Beriicksichtigung der Mehr- oder Minderkosten
zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der Ausfiihrung getroffen werden.

(6)

1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der
Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergiitung. Er muss jedoch den Anspruch
dem Auftraggeber ankiindigen, bevor er mit der Ausfiihrung der Leistung beginnt.
2. Die Verglitung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung fiir die
vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist
mdglichst vor Beginn der Ausfiihrung zu vereinbaren.
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Danach hat der AG also das Recht einseitig die vertraglich vereinbarte Leistung zu
andern (§ 1 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 5 VOB/B) oder zusatzliche, bisher nicht vom
Vertrag erfasste Bauleistungen (§ 1 Abs. 4 i.V.m. § 2 Abs. 5§ VOB/B) zu verlangen.
Dem gegenuber hat der AN einen sich daraus ergebenen Anspruch auf
Verglutungsanpassung. Die genannten Paragraphen korrespondieren also
miteinander, aber es lasst sich erahnen, dass die Umsetzung und Anwendung
dieser Bestimmungen in der Praxis hoch sensible und umstrittene Themen sind.

Haufig wird die Frage gestellt: ,Ist der Nachtrag (berhaupt berechtigt?* Oder es
werden Aussagen getroffen wie: ,Der neue Preis ist doch viel zu hoch!“ Nicht
selten landen daher viele Nachtragsfalle vor Gericht und es ist offensichtlich, dass
die zum Teil sehr konfusen und unklaren Bestimmungen aus den Formulierungen
der VOB/B mit ursachlich fur diesen gegenwartigen Zustand sind. Dem Anwender
der VOB/B wird dadurch die Méglichkeit gegeben, Wortlaute aus den
Bestimmungen weit auszulegen, weil diese eben nicht klar definiert sind.

In dieser Thesis wird sich besonders den geanderten Leistungen i.S.v. § 1 Abs. 3
i.V.m. § 2 Abs. 5 VOB/B und deren Vergiitungsfolge gewidmet.

Ziel ist es, auf Grundlage von Gerichturteilen und ausgewahlten Fachbeitragen
eine herrschende Meinung Uber die baubetriebliche Umsetzung des § 2 Abs. 5
i.V.m. § 1 Abs. 3 VOB/B aufzuzeigen. Bei der Ermittlung der Anspruchshéhe steht
das Herausstellen der Kalkulationsbasis im Vordergrund. In geringerem Umfang
wird auch die genaue Methodik zur Nachtragskalkulation erlautert.

Im Anschluss an die Einleitung wird im zweiten Kapitel zunachst die Bedeutung
der VOB/B fur den Bauvertrag beschrieben. AuBerdem wird dort die VOB/B als
allgemeine Geschaftsbedingung (AGB), sowie die Privilegierung der VOB/B
Thema sein.

Im Kern der Thesis, dem dritten Kapitel, wird die Frage beantwortet: Wann ist ein
Nachtrag dem Grunde und der H6he nach berechtigt? Urteile von
Oberlandesgerichten und dem Bundesgerichtshof liefern dort Ansatzpunkte, wie
die VOB/B denn tatsachlich zu verstehen und baubetrieblich umzusetzen ist.

Das vierte Kapitel schlieBt die Arbeit ab und liefert eine bewertende
Zusammenfassung zur dargestellten Thematik.

Die zitierten Gerichtsurteile und Fachbeitrdge sind im Anhang chronologisch
sortiert und zusammengefasst.



