1 Einleitung

In einem wirtschaftlichen Baubetrieb steht die kostengilnstige und effiziente
Abwicklung von Bauprojekten im Vordergrund. Dabei werden, sowohl im Zuge der
Baupreisermittiung als auch in den Phasen der Planung, Arbeitsvorbereitung und
Ausfuhrung, Baukosten vorausberechnet oder beurteilt.! Jedoch wird im Tief- und
Strafenbau der Leistungserfassung der gewerblichen Mitarbeitern oder der
eingesetzten Baumaschinen  wenig  Aufmerksamkeit gewidmet.  Als
Leistungserfassung wird die Ermittlung der Arbeit je Zeiteinheit bezeichnet. In
diesem Fall steht die Arbeit in der Regel fir die hergestelite, gelieferte oder
beférderte Menge.?

Die Planung des Maschineneinsatzes und somit die Qualitat der Ablaufplanung
basiert zurzeit Uberwiegend auf den subjektiven  Erfahrungswerten und
Schatzungen des Bauleiters. Die bestehenden Methoden zur Leistungsermittlung
weisen eine hohe Komplexitat auf. Dies fihrt dazu, dass die Methoden in der
Praxis kaum Anwendung finden. Ein solches Hilfsmittel soll im Rahmen eines
Forschungsprojekts der Hochschule Koblenz entwickelt werden.

1.1 Problemstellung

Im Tief- und StraRenbau wird die Maschinenleistung durch eine Vielzahl von
Faktoren beeinflusst. Durch die Komplexitat der Bauablaufe kommt es des Ofteren
2u Uber- bzw. Unterschatzung der Baumaschinenleistung. Wird die Gerateleistung
zu hoch angesetzt, besteht die Gefahr des Terminverzuges und einer daraus
folgenden Konventionalstrafe. In Bauvertragen werden haufig Konventionalstrafen,
die auch als Vertragsstrafen bezeichnet werden, fur das Nichteinhalten von
Fertigstellungsterminen von Teil- bzw. der Gesamtleistung vereinbart. Plant die
Bauleitung hingegen eine zu geringe Maschinenleistung als Sicherheit ein, kann
es zu kostenintensiven Leerlaufzeiten der Baumaschinen kommen und die
BaumaBRnahme erzielt keinen wirtschaftlichen Erfolg. Abbildung 1.1 zeigt die drei
Ursachenkategorien in die sich die Einflussfaktoren einteilen lassen.?
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Abbildung 1.1: Ursachenkategorien der Einfliisse auf die Maschinenleistung

1.2 Zielsetzung

Im Rahmen dieser Bachelorthesis sollen die Grundlagen der Leistungsermittiung
im Tief- und StraRenbau am Beispiel des Projektes ,Ausbau der L82
Innenstadtring Mayen® ermittelt werden. Weiterhin soll ein Vergleich zur
Angebotskalkulation mit anschlieBenden Optimierungsméglichkeiten dargestelit
werden.

Die Ergebnisse der Bachelorthesis sollen dem Forschungsprojekt der Hochschule
Koblenz zur Verfiigung gestellt werden. Aufbauend auf den Ergebnissen soll ein
praxisnahes Hilfsmittel zur Leistungsermittiung der Baumaschinen im Tief- und
StraRenbau entwickelt werden. Die Entwicklung eines einheitlichen Hilfsmittels zur
Leistungsermittiung ist wichtig, da in den wenigen Publikationen, die zu dem
Thema veréffentlicht wurden unterschiedliche Definitionen und Formelzeichen
verwendet werden. Dies fuhrt zur widersprichlichen Anwendung der
Leistungserfassung in der Praxis. Der Vergleich der Publikationen zur Lésung des
Problems ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden und muss Kritisch
betrachtet werden.’



