
Einleitung 
 
Motivation 
 
Einsteiger fangen in der Regel als Bauleiter an und tragen meist für kleinere Bauprojekte 
die Verantvvortung. Der Sprung ins kalte Wasser, direkt in die Praxis, ist in 
jedem Fall sinnvoll, denn hier bekommt ntan zu spüren, ~~as es heißt, einen Plan auf 
einem Stück Papier eins zu eins in die Tat umzusetzen. Die meisten Hochschulabgänger 
werden feststellen, dass Theorie und Praxis oft weit auseinanderklaffen. Das 
"Ich-hab-eigentlich-gar-keine-Ahnung-Gefühl" stellt sich in kaum einem anderen 
Sektor so deutlich wie in der Bauleitung ein. Keine Sorge, das Studium war nicht 
umsonst. Man muss jedoch umso mehr die Bereitschaft mitbringen, sich ohne besondere 
Aufforderung fehlende Kenntnisse anzueignen und sich von erfahrenen Bauleitern 
Einarbeiten zulassen. 
I 
Meine persönliche Motivation, das vorliegende Thema für die Bachelorthesis zu wählen, liegt 
einerseits darin begründet, die bestehende Differenz zwischen Theorie und Praxis im 
Berufsfeld der Bauleitung darzulegen, und zum anderen Berufseinsteigern einen Leitfaden in 
Form einer Musterarbeitsvorbereitung als Arbeitserleichterung bereitzustellen. Dies soll als 
Grundlage jeglicher Baumaßnahmen dienen bevor die eigentliche Bauausführung beginnt. 
Für Absolventen im Bauwesen ist es nach meinen persönlichen Erfahrungen nicht einfach 
einen eigenständigen Einstieg vom theoretisch- sowie wissenschaftlich geprägten 
Hochschulstudium in die Praxiswelt als Bauleiter in einem Unternehmen zu schaffen. Die 
einzelnen Bereiche eines Bauleiters sind sehr vielseitig, daher sollte man in diversen 
Berufsfeldern praktische Kompetenz vorweisen können. Eine wichtige Aufgabe des 
Bauleiters ist es, Anweisungen auf der Baustelle zu veranlassen, welche sowohl den 
Bauablauf, als auch das persönliche Verantwortungsbewusstsein nachweislich prägen. 
Umso wichtiger ist es praktische und auch fachliche Kompetenzen zu besitzen. Falsche 
Vorgaben auf der Baustelle können enorme Kosten verursachen, welche den gesamten 
Bauablauf gefährden können und eine gesamte Baumabnahme in wirtschaftlicher Sicht 
negativ beeinflussen. Diese Grundlage an fachlichen Kompetenzen werden bereits im 
Studium angelegt, jedoch bedarf es weiteren Kompetenzen, um in einem Betrieb als 
erfolgreicher Bauleiter zu fungieren. Als wichtigste persönliche Kompetenz  
sehe ich ein gewisses Maß an Durchsetzungsvermögen, welches sich ausschließlich in der 
Praxiswelt entwickelt. Zudem ist man in einem Bauvorhaben dem ständigen Druck an Zeit 
und Kosten ausgesetzt, den es laut Vertrag zu bewältigen und zu organisieren gilt. Die 
Forderung, ein Baumaßnahme möglichst schnell, kostengünstig und dennoch mit höchster 
Qualität zu realisieren, wird immer mehr gefordert. 
Diese Erfahrungen konnte ich während eines 6-monatigen voluntativen Praktikums bei der 
Firma SWW-Stahlbau Westerwald GmbH & Co. KG während meines Hochschulstudiums 
sammeln. Dieses Praktikum hat mich im Rahmen der Bachelorthesis bewogen, eine 
Musterarbeitsvorbereitung für den Bau von Stahlhallenkonstruktionen als Leitfaden für 
Berufseinsteiger zu entwickeln. 
 

Vorgehensweise und Zielsetzung 
 
Der Autor befasst sich in der vorliegenden Arbeit mit dem Themenfeld der 
Arbeitserleichterung im Bereich von Stahlhallenkonstruktionen und versucht einen Leitfaden 
in Form einer Musterarbeitserleichterung für Berufseinsteiger als Bauleiter zu entwickeln. 
Im ersten Teil dieser Arbeit werden sowohl die Grundlagen als auch die generelle  
Ausgangssituation des Beispielprojektes "Anbau einer Lagerhalle an ein vorhandenes 
Betriebsgebäude bei der Firma Krüger GmbH in Bad Honnef" beschrieben. In diesem 
Zusammenhang wird kurz im folgenden Kapitel die betreuende Firma SWW-Stahlbau 
Westerwald vorgestellt. Anschließend werden die allgemeinen Vorteile einer 



Stahlhallenkonstruktion dargestellt. Im Hauptteil wird zum einen die geplante Baumaßnahme 
in ihren wesentlichen Merkmalen beschrieben und zum anderen werden die notwendigen 
Bestandteile, welche für den maßgeblichen Erfolg einer jeden Baumaßnahme zwingend 
erforderlich sind, genannt. Dazu gehören Elemente der Arbeitsvorbereitung, Planung einer 
Baustelleneinrichtung, Bauablaufplan und eine sorgfältige Arbeitskalkulation. Abschließend 
werden im letzten Kapitel dieser Arbeit die wesentlichen Vorteile dieser Elemente 
zusammengefasst und mit persönlichen Erfahrungswerten während der Bauphase des 
Beispielprojekts ergänzt. 


