Zielsetzung und Abgrenzung des Themas

Ziel dieser Arbeit ist es eine Grundlage fur die Abwicklung von Bauablaufen zur
Herstellung einer Kaltrecycling-Schicht zu schaffen. Diese Grundlage stellt einen
Rahmenplan fur die Abwicklung kiinftiger Baumafinahmen im Stral3enbau dar, mit
dessen Hilfe eine vereinfachte und konkrete Bauabwicklung realisiert werden kann.
Sie soll wahrend der Arbeitskalkulation zum Aufdecken von moglichen
Optimierungsmaoglichkeiten dienen, insbesondere aber eine Handlungsanweisung
fur den verantwortlichen Bauleiter auf der Baustelle sein.

Kaltrecycling gibt es in zwei grundsétzlichen Bauweisen. Zum einen die Mixed-in-Plant-
Bauweise, zum anderen die Mixed-in-Place- oder in situ-Bauweise, auch
Baumischverfahren genannt. Teil dieser Arbeit soll es sein das Baumischverfahren,

in situ, zu betrachten. Dies ist mit dem aus der Aufgabenstellung hervorgehenden
Wirtgen-Recycler WR 4200 realisierbar.

Das KRC ist ein Bauverfahren, das weltweit Anwendung findet. Hierbei werden in
den Anwendungslandern differenzierte Anforderungen an die Baustoffe und die
fertige Schicht gestellt. Des Weiteren kann es auch zum Einsatz verschiedener
Zusatzstoffe kommen. In dieser Thesis wird nur die fur Deutschland tbliche
Bauweise betrachtet werden, die naher im "Merkblatt Kaltrecycling in situ im
Stral3enoberbau" geregelt ist.

Die Bauweise der KRC-Schicht mit Schaumbitumen wird in dieser Thesis nicht
betrachtet. Prinzipiell ist die Herstellung einer solchen Schicht mit diesem Verfahren
maoglich, jedoch findet es bisher wenig Anwendung. Ferner ist der Kaltrecycler WR
4200 der Firma Schnorpfeil nicht mit den entsprechenden Zusatzvorrichtungen
ausgerustet, die diese Bauweise ermdglichen wirden.

Diese Arbeit wird am Beispiel und in Zusammenarbeit mit der Fa. Heinz Schnorpfeil
Bau GmbH abgehandelt, welche einen eigenen Wirtgen Kaltrecycler WR 4200
besitzt. Die beschriebenen Ablaufe sind allgemein gultig, kdnnen jedoch teilweise
nur auf die speziellen Belange der betriebsinternen Vorgange zutreffen.



