
Leitfaden für die auftraggeberseitige Nachtragsprüfung im Hochbau 
 
Das Claim-Management wird in der Regel vom Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer 
durchgeführt. Die Thesis soll einen Leitfaden entwickeln, wie eine auftraggeberseitige 
Nachtragsprüfung im Hochbau schematisch „abzuarbeiten" ist.  
Die Problematik der VOB sowie des BGB ist aufzugreifen. 


