1. Einleitung

Das deutsche Schienennetz umfasst eine Gesamtlange von ca. 34.000 km. Um
eine tagliche reibungslose Abwicklung des Personen- und Giterverkehrs
gewahrleisten zu kénnen, gehért es zu den wesentlichen Aufgaben der Deutschen
Bahn AG, das Schienennetz instand zu halten. Aufgrund des meist hohen Alters
und der gestiegenen Belastungen sind Sanierungen von Bahnlberfihrungen von
besonderer Bedeutung und ricken damit immer mehr in den Fokus der
Instandsetzung.

Fir die Instandhaltung des Schienennetzes sowie fir die Aufrechterhaltung des
Bahnbetriebes ist die DB Netz AG, ein Tochterunternehmen der Deutsche Bahn
AG, verantwortlich. lhre ca. 35.000 Mitarbeiter sind bundesweit auf sieben
Regionalbereiche (RB) aufgeteilt. Die Produktionsdurchfiihrung (Standort) Koblenz
gehdrt zum Regionalbereich Mitte mit Zentrale in Frankfurt am Main.

Der Grofdteil der Eisenbahnuberfihrungen in Deutschland weist kleine
Spannweiten auf. Diese konnen mit Hilfe konzeptioneller Verfahren einheitlich
saniert werden. GréRere Herausforderungen stellen hingegen Briicken mit
besonders groRen Spannweiten oder komplexen (Stahl-) Konstruktionen dar.
Durch ihre Individualitat sind Arbeitsvorbereitungen und Durchflihrungen von
Sanierungsmallnahmen solcher Briicken mit erheblichem Mehraufwand
verbunden. Daher ist es notwendig, jeweils individuelle Sanierungskonzepte zu
erarbeiten.

Eine derart komplexe Stahlkonstruktion mit einer Spannweite von fast 200 m findet
sich an der Eisenbahnmoselbriicke bei Koblenz-Gils. Die anstehende Sanierung
dieser Briicke hat mein Interesse geweckt. Meine Motivation, mich mit diesem
Thema stérker auseinander zu setzen, ist die Individualitdt (Seltenheit) der
Instandhaltungsarbeiten solcher Bricken im Eisenbahnwesen. Daher beschéftigt
sich diese Bachelor-Thesis mit der Arbeitsvorbereitung der Sanierung der
genannten Eisenbahnmoselbriicke. Mit dem Ziel einer detaillierten Termin- und
Ablaufplanung einer ausgewéhlten Sanierungsvariante und anschliefender
Gerate- und Grobkostenplanung ist es zunachst erforderlich, einen Uberblick iber
den konstruktiven Aufbau dieser Bricke zu schaffen. Der konstruktive Aufbau
bildet die Grundlage, verschiedene Handlungsvarianten miteinander zu
vergleichen.

Zur Ausarbeitung dieser Bachelor-Thesis wurde auf persénlich gefihrte
Expertengesprache zurickgegriffen, sodass ein Grofteil der eingeflossenen
Informationen auf verlasslichen Erfahrungswerten von Fachkraften beruht.
Erganzend wurden ahnliche Projekte unterstitzend in ihren Ausfihrungen
verglichen.



